



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.

(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Πανόρμου 22
Ταχ.Κώδικας : 115 23, Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Αγγελούση
Τηλέφωνα : 2106412482
E-mail : eyde.kyly@ggde.gr

ΕΞΕΠΕΙΓΟΝ

✓ EMAIL

Αθήνα 27- 10- 2022
Αρ. Πρ. : 336886/ΚΕ 1016

Προς:

**Δνση Λιμενικών Υποδομών
(Δ20)**

ΘΕΜΑ :	Ολοκλήρωση εργασιών και διενέργεια αυτοψίας στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης του λιμένα Ευδήλου Ικαρίας» αναδόχου ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ
Σχετ. :	α) Το αρ. 144394/12/05/2022 έγγραφό σας β) Η από 26-05-2022 υποβληθείσα Τεχνική Έκθεση του Βασικού Μελετητή γ) Το αρ. 165532/ΚΕ1016/27-05-2022 έγγραφό μας δ) Το με αρ. 200014/ΚΕ 1016/23-06-2022 έγγραφό μας ε) Το αρ. 210033/Σ.47991/04-07-2022 με συνημμένη την από Ιουνίου 2022 έκθεση αυτοψίας της MARNET ATE στ) Το από 11-07-2022 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΚΥΛΥ 219135/11-07-2022) έγγραφο του αναδόχου ζ) Η με αρ. 248683/ΚΕ 1016/04-08-2022 Ειδική διαταγή η) Το από 14-09-2022 έγγραφο της ΕΡΓΟΜΑΡΕ

Μετά από τις (β) και (ε) αυτοψίες που διενεργήθηκαν στο έργο του θέματος, από τον βασικό μελετητή του έργου και από την MARNET ATE αντίστοιχα, καθώς και από τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από αυτές, η υπηρεσία μας με την (ζ) ειδική διαταγή κάλεσε τον ανάδοχο να αποκαταστήσει τις κατασκευές για τις οποίες διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη.

Ο ανάδοχος με το (η) έγγραφό του μας γνωστοποίησε ότι οι προς αποκατάσταση εργασίες όσο και το σύνολο των εργασιών του έργου του θέματος έχουν ολοκληρωθεί.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να προγραμματιστεί η διενέργεια υποβρύχιας αυτοψίας και ελέγχου από την ένωση οικονομικών φορέων ««ΜΑ- RNET Α.Τ.Ε. —ΑΔΤ ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.».

Σας γνωρίζουμε ότι ο βασικός μελετητής του έργου «ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ» διενήργησε επαναληπτική υποβρύχια επιθεώρηση και αυτοψία έξαλων κατασκευών στις 28-09-2022, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθά ολοκληρωμένη κατασκευή των έργων και η καταγραφή τυχόν προβλημάτων (η σχετική τεχνική έκθεση αναμένεται).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

.Γραφ. Γεν. Δ/ντη Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΚΕ ΑΘΗΝΑΣ
2. Χ.Α.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΚΕ ΑΘΗΝΑΣ**

ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Πολ. Μηχανικός με Α΄ βαθμό